Rism キックオフミーティング資料

- **版:** v4（2026-10-16）
- **日時:** 2026-10-17（土）
- **共有範囲:** プロジェクトメンバー向け
- プロジェクト全体の説明は 「プロジェクト概要」 を参照。

---

1. このミーティングで決めること

最後にこの 6 つが決まっていれば成功です。

1. **12月末の目標**（2章のたたき台をもとに）
2. **全体スケジュール**（「プロジェクト概要」 6章の案をもとに。ベータ版は11月中に完成させる）
3. **アルファ週の日程**（開始日・デモ日）
4. **アルファ週の役割分担**（誰がどの役割を試すか。開発責任者は仮決めでよい。11月以降は各自で選び直してよい）
5. **連絡・作業の場所**（LINE グループ、コードの置き場所、定例の有無）
6. **アルファ週の各自の最初の一歩**（誰が・何を・いつまでに）

---

2. 12月末の目標（たたき台）

「最低ライン（必ず達成）」「目標」「ストレッチ（できたら最高）」の 3 段階で決めると、ふわっとした状態からでも合意しやすいです。数字は議論で変えてください。

観点	最低ライン	目標	ストレッチ
つくる（プロダクト）	11/30 に iOS・Android でベータ版を配布	必須機能に加え「できれば」機能を 2 つ以上	「できれば」機能をすべて実装
使ってもらう（利用）	テスター 10 人が 2 週間使う	テスター 15 人が 3 週間使う	テスター 25 人以上、半数が毎日記録
確かめる（成果）	使う前と後の就寝時刻を比較できるデータがそろう	平均就寝時刻が使う前より早くなる	「平均 30 分以上早くなった」と言える
ビジネス（収益設計）	1 ユーザーあたり AI コストの試算	根拠つきの料金プラン案 1 つ	テスターアンケートで「いくらなら払うか」を検証
学ぶ（メンバー）	最終報告で各自が学んだことを発表	—	—

テスター数の考え方： 京大マーケのグループ LINE は 71 人ですが、何人がテストに協力してくれるかはまだわかりません。仮に 2〜3 割が手を挙げると 15〜20 人、途中で使わなくなる人を考えると最後まで使うのは 10〜15 人程度、という見込みで置いています。11 月のテスター募集の反応を見て、数字を見直します。

目標を決めるときの問い

- テスターを増やすために、募集のときに何を伝えると協力してもらえそうか？

- 「就寝時刻が早くなった」をどう測るか？（アプリ内の記録／毎朝の自己申告／両方）
- 12 月末の時点で、何ができていたら「このプロジェクトをやってよかった」と言えるか？

---

3. アジェンダ（90 分の例）

時間	内容	進め方
10 分	自己紹介	名前・役割の希望・このプロジェクトでやってみたいこと
10 分	プロジェクト説明	課題とコンセプト、期間、進め方（アルファ週で試してみて、続けるかは各自が決める → 11月中にベータ完成 → 12月テスト）、11月以降の活動量（全役割とも週5時間程度）、サポート（AI ツール費用負担・Mac 貸し出し・報酬の可能性）
20 分	12 月末の目標	2 章のたたき台を見ながら、観点ごとに数字を決める
10 分	全体スケジュール	「プロジェクト概要」 6 章の案を確認・修正。特に締め切り（11/20 同意書、11/22 機能追加締め切り、11/25 iOS 審査提出）
25 分	アルファ週の進め方	日程、役割ごとの成果物（「プロジェクト概要」 7.1）、開発の分担（7.2）、中間チェックの日時
10 分	連絡・作業環境	LINE グループ、コードの置き場所、AI ツールの用意の仕方、Mac の貸し出し希望
5 分	次のアクション確認	各自「最初の一歩」を一言ずつ

---

4. 役割ごとの「最初の一歩」（例）

役割	最初の一歩
開発責任者	Flutter の環境構築手順を書いて共有する、コードの置き場所（GitHub）を用意する
開発者	Flutter をインストールし、サンプルアプリを動かす。AI ツールを使えるようにする
UX/UI リサーチャー	似たアプリ（タスク管理・睡眠系）を 3 つ触って、良い点・悪い点をメモする。画面ラフに着手
マーケティング担当者	AI モデル候補の料金を調べ始める。部員 3〜5 人に寝る前の過ごし方をヒアリングする

---

5. アルファ週のあと：続けるかどうかの決め方

アルファ週は、参加者が「11月以降も続けたいか」を自分で判断するための期間です。

いつ	何をする
アルファ週の最終日（デモ & ふりかえり）	オーナーが「決める材料」を示す。各自、やってみた感想と続けるために必要なことを話す

いつ	何をする
～10/31	各自、続けるかどうか・どの役割で続けるかをオーナーに伝える（個別 LINE で可）
11/1	続ける人（正式メンバー）でベータ開発スタート

活動量： 11～12 月は全役割とも週 5 時間程度（キックオフで伝える）。

オーナーが示す「決める材料」

- 報酬の条件
- 途中で抜ける・役割を変える場合の扱い

ふりかえりで聞きたいこと（例）

- やってみて楽しかったこと・しんどかったこと
- 11 月以降、どのくらいの時間なら無理なく続けられそうか
- 続けるために「これがあれば助かる」こと（Mac、AI ツール、教えてくれる人、作業日の設定など）