睡眠死守型タスク管理アプリ「Rism」プロジェクト概要

- **版:** v6（2026-10-16）
- **共有範囲:** プロジェクトメンバー向け
- 役割分担・活動条件は募集資料を基準にしています。

---

1. プロジェクト概要

項目	内容
プロジェクト名	睡眠死守型タスク管理アプリの開発と普及
アプリ名	**Rism**
コンセプト	「睡眠を死守する」オーダーメイド型 AI タスク管理アプリ
初期ターゲット	「気づいたら深夜2時」になりがちな**大学生**
運営	京都大学マーケティング研究所（京大マーケ） / オーナー：ぷらぐら
期間	2026年12月末まで（約3ヶ月）
進め方	① 1週間のアルファ版トライアル → ② 参加者が今後も続けるかを各自で決める（続ける人が正式メンバー） → ③ 11月中にベータ版を完成 → ④ 12月に部内ベータテスト
活動ペース	アルファ週：無理のない範囲で ／ 11〜12月（正式メンバー）：**全役割とも週5時間程度**
12月末の目標	キックオフで決定（たたき台は 「キックオフ資料」）

1.1 解決したい課題

- 深夜のスマホ・ダラダラによって就寝時刻が後ろにずれていく。
- 根性論ではなく、**AI × 時間管理の仕組み**で「決めた時間にスッとベッドに入れる」状態をつくる。
- アプリの役割はあくまで**時間・タスク管理**。その結果として就寝時刻を守る。

1.2 京大マーケでやる意味

- アイデアを形にするだけでなく、料金プラン設計・ユーザーテスト・マーケティング検証まで、**ビジネスのリアルを実践形式で学べる**。
- 部員自身がターゲット（大学生）なので、部内ベータで実際の行動データを集められる。

1.3 開発方針

- **Vibe Coding**（Claude Code 等の AI と対話しながら開発）で、高速・低コストに作る。
- まず「動くもの」を最優先し、部内ベータで検証しながら機能を足していく。

1.4 メンバーへのサポート

項目	内容
AI ツール費用	開発に使う有料 AI ツール（Claude Code 等）の費用はオーナーが負担（すでに契約している人には、本人がよければその契約を使わせてもらうことも相談）
Mac の貸し出し	M1 MacBook Air・M4 MacBook Air を貸し出せる可能性あり（iOS 開発用）
報酬	プロジェクトがうまくいった場合、メンバーに報酬を支払う予定（条件は、アルファ週のあと続けるかどうかを決める前に提示）

1.5 アルファ週と正式メンバー

- アルファ週は、**参加者が実際にやってみて、11月以降も続けたいかを自分で判断するための期間**です。オーナーが参加者を選ぶ場ではありません。
- アルファ週の終わりに、続けるかどうか・どの役割で続けるかを**各自が決めて**伝えてください。続けると決めた人が正式メンバーです。
- 役割はアルファ週と違うものを選んでも構いません。
- 11〜12月の活動量は、全役割とも**週5時間程度**です。
- 判断の材料として、オーナーはアルファ週の終わりまでに、報酬の条件と、途中で抜けたり役割を変えたりする場合の扱いを示します。

---

2. 機能構想（全体像）

全部を12月までに作るわけではありません。どこまで作るかは 「4. 開発フェーズとスコープ」 を参照。

① AI タイムライン自動最適化【コア機能】

- **固定予定 × タスクのパズル化**：授業・バイトなどの「固定予定」と、やりたい「タスク」（所要時間つき）を登録すると、空き時間を埋めたタイムラインを自動生成する。
- **限界時刻（Bedtime Lock）の提示**：起床時刻と必要な睡眠時間から逆算し、「作業を終えてスマホを置くべき時刻」を表示する。
- **睡眠時間の確保を最優先**に調整する（睡眠の質を上げる要素も考慮）。

② AI との対話による微調整

- **対話で修正**：「今日しんどいから緩めにして」「15分でできることある？」などの自然な文章でタイムラインを直す。
- **巻き返し提案**：予定が押したとき、「風呂をシャワーにして15分短縮」「このタスクは明日に回す」などの代替案を出す。
- **前倒し・後ろ倒し**：タスク単位で前後に動かせる。

③ 通知・スマホいじり防止

- **限界時刻の通知**：限界時刻が近づいたらローカル通知。
- **タスク開始前通知**：タスク開始の 1 時間〜30 分前に通知。
- **スマホいじり検知**：夜間に画面オンが続いたら「いじってて大丈夫？」と表示する。

- ※ iOS は他アプリの利用状況の取得に強い制約がある（Screen Time API は特別な許可が必要）。実現方法は要調査・難易度高。

④ 学習・フィードバック

- **初回の所要時間計測**：使い始めに、実際にタスクにかかる時間を計測して初期値にする。
- **翌朝の目覚めフィードバック**：「スッキリ起きられたか？」を 3 段階で評価し、疲れが残っていれば翌日のタスク所要時間にゆとりを足す。

⑤ 入力の手軽さ・連携

- **定番タスクのクイック追加**：ボタンで「洗濯・洗い物・風呂・食事」などの候補を出してすぐ追加。
- **外部カレンダー連携**（Google Calendar 等）：審査・セキュリティ対応のコストがかかるため後回し候補。

---

3. 収益モデルの方針

3.1 決まっていること

- **フリーミアム**（無料プラン＋有料プラン）。
- **無料プラン**：AI 呼び出しに制限あり（＝その日一日分のスケジュール作成まで）。
- **有料プラン**：一週間・一ヶ月などの長期タスク管理、他アプリ連携、AI 呼び出し上限の解放など。
- **京大マーケ部員はプライベートベータ期間中のみ無料**。正式リリース後は一般ユーザーと同じ扱い。
- 「限定コミュニティ連携」は後回し。

3.2 マーケティング担当が設計すること

プランの数・価格・内容は**マーケティング担当が設計**します。その際の観点：

1. **API 利用料とユーザー課金額のバランス**：1ユーザーあたりの AI コストが、そのプランの売上（手数料差し引き後）を上回らないこと。
2. **AI モデルの選定**：安価なモデルを前提に、コスパのよいモデルを改めて調査する。上位プランだけ高性能モデルにする必要があるかも含めて検討。
3. **ストア手数料**：アプリ内課金は App Store / Google Play の手数料（小規模事業者は 15% が目安）が引かれる前提で計算する。
4. **広告収益**：無料プランに広告を入れた場合にどれだけ見込めるか。

1ユーザーあたり AI コストの概算式（例）

```
月額AIコスト ≒ 1日あたりAI呼び出し回数 × 30日
              ×（入力トークン数 × 入力単価 + 出力トークン数 × 出力単価）
```

タイムラインの骨組みはプログラムで作り、AI は「微調整の指示」のときだけ呼ぶ設計（5章）なので、呼び出し回数は少なく抑えられる見込みです。

3.3 これまで出たプラン案（検討材料）

	案A	案B
無料	基本タスク管理・簡易タイムライン（AI制限あり）	回数制限厳しめ・広告あり
中位	月額 500 円：AI 微調整・巻き返し提案フル活用	月額 500 円／月額 1,000 円で回数 2 倍
上位	月額 2,000 円：専属 AI アシスタント、行動ログ詳細分析	月額 2,000 円：無制限（上位モデル案あり）

---

4. 開発フェーズとスコープ

4.1 アルファ版（1週間トライアル）

目的： 「タスクを入れると、就寝時刻を守るタイムラインが出てきて、AIに話しかけると直る」というコア体験が動くことを確認する。機能はかなり絞る。

区分	内容
必須	① 固定予定・タスク（名前・所要時間）の入力（端末内に保存） ② 起床時刻・睡眠時間から限界時刻を逆算し、空き時間にタスクを並べたタイムラインを表示（プログラムのルールで生成、AI 不要） ③ テキストで調整を頼むと AI がタイムラインを組み直す（1機能のみ） ④ タスクの完了チェック
できれば	限界時刻のローカル通知、タスクの編集・削除、Mac 担当者による iOS シミュレータでの動作確認
やらない	ログイン、クラウド保存（Firestore）、iOS 実機配布、課金、スマホいじり検知、翌朝フィードバック
動かす環境	Flutter で **Android（実機/エミュレータ）または Web（Chrome）** を基本にする。Mac がない人も参加できる

4.2 ベータ版（11月中に完成 → 11/30 配布）

目的： 部員に2〜3週間使ってもらい、「就寝時刻が早くなったか」を確かめられるデータが集まる状態にする。 11月中に完成させるため、**検証に必要なものを「必須」、それ以外を「できれば」に分け、11/22 に機能追加を締め切る。**

区分	内容
必須	① アルファの機能（入力・タイムライン・AI 調整・完了チェック）の安定化 ② iOS・Android の両方で配布できる（両 OS を同じ優先度で対応） ③ 匿名ログイン（名前やメールアドレスの登録なし）＋クラウド保存（Firebase） ④ **翌朝の入力画面**：就寝時刻・起床時刻・「スッキリ起きられたか」（3段階）を記録 ← 検証データの中心 ⑤ 限界時刻のローカル通知 ⑥ AI の API キーをアプリに直接置かない構成（Cloud Functions 経由など） ⑦ 初回起動時の同意画面とプライバシーポリシーへのリンク
できれば	Google / Apple ログイン、タスク開始前通知、定番タスクのクイック追加、目覚めフィードバックによる所要時間の自動調整、初回の所要時間計測

区分	内容
やらない	4.3 のもの

11月中に完成できるか： 必須に絞れば可能な見込み。開発 2〜4 名 × 週 5 時間 × 4 週間（合計 40〜80 時間）で、AI を使いながら進める前提。ただし次の 3 つが遅れると間に合わなくなるので、早めに手を打つ。

1. **iOS の配布準備**：TestFlight で部員に配るには Apple の簡易審査（ベータ版審査）があり、通るまで1〜2日かかることがある。**11/25 までに審査に出す**。
2. **同意書・プライバシーポリシー**：⑦の画面に必要。**11/20 までに文面を用意**する。
3. **テスター集め**：配布にはテスターのメールアドレスと iPhone / Android の内訳が必要。**11/9 ごろから募集**する。

「ベータ」と呼べる条件（11/22 の機能追加締め切りの時点で確認）

機能の数より、**テスターが3週間ふつうに使い続けられるか**を重視します。

- ☐ 一連の流れが途切れずに使える：予定・タスク入力 → タイムライン → AI で調整 → 限界時刻の通知 → 翌朝の記録
- ☐ 3 週間毎日使っても、入力したデータや記録が消えない
- ☐ 開発メンバーが横で説明しなくても、テスターが使い始められる（短い使い方ガイドつき）
- ☐ iOS・Android の両方で、メンバー内テストで致命的な不具合が出ていない
- ☐ 集めた記録を、マーケティング担当が集計できる形で取り出せる

満たせない場合は、配布を 1 週間遅らせてテスト期間を短くするか、テスター数を絞って配る。

4.3 12月以降に回すもの

- 外部カレンダー連携、高度なスマホいじり検知、アプリ内課金、長期タスク管理、限定コミュニティ

---

5. 技術スタック

項目	内容
アプリ	Flutter（iOS / Android 両対応。アルファは Android / Web で動作確認）
バックエンド・DB	Firebase（Authentication / Cloud Firestore）※ベータから
AI モデル	安価なモデルを使う（Gemini 2.5 Flash などが候補。最終決定はマーケ担当のコスト試算を踏まえて）
開発ツール	Claude Code, VS Code, Cursor
開発 OS	アルファは不問。iOS ビルドには Mac（Xcode）が必要なので、ベータでは Mac を持つ人（または貸し出し Mac を使う人）が iOS 担当
テスト配布	iOS：TestFlight（外部テスト・招待リンク） / Android：Firebase App Distribution

ハイブリッド構成： タイムラインの骨組みはプログラムで生成し、ユーザーが微調整を指示したときだけ AI を呼び出す。API コストを最小化するため。

---

6. スケジュール（案・キックオフで確定）

12月末から逆算した案です。年末年始は生活リズムが崩れてデータが比較しにくいため、ベータテストは12月20日ごろまでに終える想定にしています。

時期	フェーズ	開発	UX/UI	マーケティング
10/17（土）	キックオフ	12月末の目標・進め方・アルファ週の日程と分担を決める	←	←
10/19〜10/25	アルファ週	4.1 の必須機能	画面ラフ・通知文言案	コスト試算・指標案・ヒアリング
10/26〜10/31	継続の確認	アルファ週の参加者が、11月以降も続けるか・どの役割で続けるかを各自で決めて伝える	←	←
11/1〜11/8	ベータ W1	Firebase 導入・匿名ログイン・データ保存	ベータの画面設計（翌朝の入力画面・同意画面）	計測項目とアンケートの設計
11/9〜11/15	ベータ W2	翌朝の入力画面・通知・API キーの移し替え	画面の確認・修正	**テスター募集開始**（LINE）
11/16〜11/22	ベータ W3	iOS 対応・同意画面。**11/22 機能追加締め切り**	通知文言の最終化	同意書・プライバシーポリシー（〜11/20）
11/23〜11/29	ベータ W4	メンバー内テスト・バグ修正・**TestFlight 審査提出（〜11/25）**	使い方ガイド作成	**事前計測**：テスターの「使う前」の就寝時刻を1週間記録（LINE やフォームで）
11/30	ベータ配布	←	←	←
12/1〜12/20	プライベートベータ	不具合対応	フィードバックの整理	データ収集・中間アンケート（期間中は無料）
12/21〜12/27	分析・まとめ	←	←	就寝時刻の変化・継続率・料金プラン案をまとめて報告
〜12/31	終了			

6.1 アルファ週の流れ（例）

```
Day0（開始前） 開発責任者：リポジトリ・API キー・環境構築手順を準備
Day1  各自の環境構築 / UX：画面ラフ（2〜3画面）
Day2-3 入力画面・タイムライン生成ロジック
Day4  中間チェック（オンライン15分）
Day4-5 AI による対話調整
Day6  仕上げ・（できれば）通知・メンバー内で試用
Day7  デモ & ふりかえり
```

---

7. 体制・役割分担

各役割とも複数名が参加予定。人数は募集資料に従い固定しません（開発希望者は現在2〜4名）。

役割	主な仕事
リーダー / オーナー（ぷらぐら）	意思決定・全体総括、仕事の割り振り・進捗管理
開発責任者	開発の進め方・分担を決める、環境構築手順の整備、コードの取りまとめ
開発者	Claude Code 等を使った Flutter / Firebase 実装、AI 連携
UX/UI リサーチャー	**開発者と連携して画面デザインを考える**、操作の流れ・通知の出し方と文言の設計
マーケティング担当者	**データ分析**、ベータテスト設計・テスター募集・フィードバック収集、**料金プラン設計**（API 利用料と課金額のバランス）、**AI モデル選定を含むコスト概算**、広告収益の見込み

- 機能や料金のアイデア出し（ビジネスデザイン）は、役割に関係なく**全員で**行う。最終的な料金プランはマーケティング担当が設計する。
- **ベータ参加者の同意取得とプライバシーポリシー作成**は、正式メンバーの中から担当者を決める（11/20 までに文面を用意）。

7.1 アルファ週の各役割の成果物

役割	1週間で出すもの
開発	4.1 の必須機能が動くアプリ（デモできる状態）
UX/UI	主要 2〜3 画面のラフ（手書き・Figma 可）、通知文言案
マーケティング	AI モデル候補の料金比較と 1 ユーザーあたりコストの試算、ベータで測る指標の案、部員数名への睡眠習慣ヒアリング

7.2 開発メンバーの経験と分担

- 開発者は経験不問のままでよいが、**開発責任者（少なくとも1名）は経験者が望ましい**。1週間という短期間では、環境構築・エラー対応・Git の取りまとめで詰まると全体が止まるため。
- 経験はアンケート（開発希望者アンケート）で共有し、それを参考に**開発希望者どうしで相談して**開発責任者と分担を決める。
- iOS と Android を同じ優先度で対応するため、ベータでは開発メンバーに Mac を使える人が最低 1 人必要（いなければ貸し出し Mac を使う）。
- 同じファイルを複数人で同時に触ると衝突しやすいので、**担当ごとにファイルを分ける**。

開発人数	アルファ週の分担例
2名	A：入力画面 + タイムライン表示・完了チェック ／ B：タイムライン生成ロジック + AI 調整
3名	A：入力画面 ／ B：タイムライン生成ロジック + 表示 ／ C：AI 調整
4名	A：入力画面 ／ B：タイムライン生成ロジック ／ C：タイムライン表示・完了チェック ／ D：AI 調整（+ 余力で通知）

---

8. 用語

用語	意味
Vibe Coding（バイブコーディング）	AI と対話しながらコードを書かせる開発手法
アルファ版	1週間トライアルで作る最初の試作品
プライベートベータ	京大マーケ部員に配って試してもらう版
限界時刻（Bedtime Lock）	翌朝すっきり起きるために、作業を終えてスマホを置くべき時刻
ハイブリッド構成	基本はプログラムで処理し、必要なときだけ AI を呼ぶ設計
機能追加の締め切り	これ以降は新しい機能を足さず、不具合の修正だけを行う日
事前計測	アプリを使う前の就寝時刻を記録しておき、使った後と比べるための基準データ
正式メンバー	アルファ週のあとも続けると自分で決めた人

---

9. 未決事項

項目	決める人	期限の目安
12月末の目標	全員（キックオフ）	10/17
アルファ週の日程	全員（キックオフ）	10/17
開発責任者・開発分担	開発希望者で相談（アンケート結果を参考に）	アルファ開始前
AI ツールの契約方法（各自）	ぷらぐら（アンケート結果を見て）	アルファ開始前
Mac の貸し出し先	ぷらぐら	ベータ開発開始まで
使用する AI モデル	マーケティング担当（試算）→ ぷらぐら（決定）	ベータ開発開始まで
11月以降も続けるか・どの役割で続けるか	アルファ週の参加者が各自で	10/31
同意取得・プライバシーポリシーの担当者	正式メンバー（希望者）	10/31
ベータ版の「できれば」機能の優先度	正式メンバー全員	11月初め
料金プラン	マーケティング担当	ベータ終了まで